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Op- en inrichten van een Innovatieplatform met een spilfunctie voor onderzoek, 
innovatie en onderwijs voor realisatie van een uitgebalanceerd en duurzaam 
pootaardappel-akkerbouwsysteem  

1. Kader 
 

1.1 Vertrekpunt 
In het Noordelijk zavel-kleigebied in Fryslân en Groningen is de teelt van pootaardappelen de spil 
in het verdienmodel van het akkerbouwteeltsysteem. De sociaal economische belangen van de 
akkerbouw in de Waddenregio zijn groot. Pootaardappelen zijn het bepalende economische gewas 
in het beslissingsmodel voor akkerbouwers in dit gebied. Rotatiegewassen in het bouwplan zijn 
weliswaar belangrijk, maar dienend. Vanwege de bijzondere positie én vanwege de complexiteit 
van het gewas is gekozen de akkerbouwproblematiek in het Waddengebied aan te vliegen vanuit 
de pootaardappelteelt. Voor pootaardappelen neemt de regio 23 % van de mondiale productie voor 
haar rekening. Dat is een absolute toppositie. De akker- en tuinbouwsector staan echter voor een 
aantal teelt technische uitdagingen van formaat. Beschikbare kennis is sterk gefragmenteerd en 
onderzoeken worden veelal nauwelijks in samenhang uitgevoerd. Een krachtige ‘ Potato Valley’  die 
staat voor een integrale aanpak waarin bedrijfsleven, telers, onderzoeksinstellingen, 
kennisinstellingen en overheid met elkaar samenwerken is van cruciaal belang. Dit programma 
geeft handen en voeten aan ‘ The Potato Valley’. Het programma is gericht op de periode 
2016-2020. Het loopt dan samen op met de periode van de belangrijkste subsidieprogramma’s. 

 

1.2 Achtergrond 
In de toekomstvisie ‘ Noorderzine’ , een co-creatieve verkenning van de toekomst van Noord 
Nederland, nodigen de drie noordelijke provincies bewoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en overheden uit voorstellen te ontwikkelen die netwerkvorming tussen onder meer 
landbouwbedrijven, de verwerkende industrie en onderwijs- en kennisinstellingen in de agri-
foodsector stimuleren. Voorstellen uit de sector zijn meer dan welkom en kunnen worden 
opgenomen in onder andere de Agro Agenda voor Noord-Nederland.  

In opdracht van de Provincie Fryslân is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het op- en 
inrichten van een innovatieplatform voor optimalisatie van het pootaardappel-akkerbouwsysteem in 
Groningen en Fryslân.  Dit is een uitwerking van het coalitieakkoord waarin de mogelijke inrichting 
van een kenniscentrum voor de akkerbouw in Noord Fryslân wordt ondersteund.  

Centrale vraag in het haalbaarheidsonderzoek is: Wat is het perspectief voor een innovatieplatform 
(The Potato Valley, TPV) met een spilfunctie voor onderzoek, innovatie en onderwijs voor realisatie 
van een uitgebalanceerd en duurzaam pootaardappel-akkerbouwsysteem in Noord-Nederland. 

Conclusie van het onderzoek is dat TPV bestaansrecht heeft en van toegevoegde waarde is voor de 
keten en de noordelijke Provincies.  Een noodzakelijke integrale benadering kan volgens het 
onderzoek slechts goed functioneren door inrichting van een kenniscentrum met een sterk 
coördinerende kwartiermaker, met ondersteuning van fondsen voor onderzoek en investering van 
de overheid voor cofinanciering van onderzoek en kenniscentrum voor een integrale benadering. 

 
1.3 Uitdagingen  
In de Noordelijke regio is sprake van een aantal uitdagingen van formaat, die met name de 
pootaardappel teelt en daarmee het verdienmodel van akkerbouwers zwaar onder druk zetten. De 
grootste uitdagingen zijn het integraal oplossen van:  

A. Bodemstructuurproblemen door verdichting, extreme periodes van droogte afgewisseld 
door intensieve regenbuien en verzilting; 
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B. Afname van vitaliteit van het gewas door bodemstructuurproblemen  
C. Teeltsysteem uit balans door onvoldoende aandacht voor organische stof, de 

nutriënten/mineralen balans en het te grote gebruik van bestrijdingsmiddelen;  

Daarnaast spelen hogere internationale eisen aan de kwaliteit van het product en het teeltsysteem. 

 

1.4 Ambitie kennisplatform ‘ The Potato Valley ’  
Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis m.b.t. het totale 
pootaardappel-akkerbouwsysteem om belangrijke innovaties te bevorderen met als doel 
het realiseren van een breed, robuust en duurzaam teeltsysteem voor de exportmarkt. 
Hierbij werken ondernemers, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en 
overheid intensief met elkaar samen. 
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2. Programma: Doelen, inspanningen en middelen voor ‘The Potato 
Valley’ 
 

2.1 Hoofddoel 
Het realiseren van een duurzaam, breed en robuust teeltsysteem door optimalisatie van de 
pootaardappelteelt in het totale akkerbouwplan. 

Het hoofddoel is tweeledig: Enerzijds door opbouw en ontwikkeling van kennis- en knowhow door 
onderwijs en onderzoek; anderzijds door integratie van de kennis en knowhow door intensieve 
samenwerking van ondernemers, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overheid. 

 

2.2 Scope 
De akkerbouwproblematiek in het Waddengebied wordt in de eerste periode aangevlogen vanuit de 
pootaardappelteelt. De biologische teelt wordt in het programma niet specifiek uitgelicht maar 
wordt qua kennis en knowhow ontwikkeling en uitwisseling sterk benut. De tuinbouwsector blijft 
buiten beeld vanwege de afwijkende setting. 

  

2.3 De thema’s (hoofdlijnen) 
Binnen het programma zijn 3 inhoudelijke-, 2 onderwijs/onderzoek en integratiethema’s  en 1  
communicatie en opzetten netwerk als randvoorwaardelijk thema benoemd waarop de activiteiten 
van het platform worden gebaseerd. De thema’s anticiperen op de belangrijkste uitdagingen 
waarvoor de sector staat. De thema’s kennen geen rangorde en dienen tot een geïntegreerde 
aanpak te leiden.  

A. Bodem en water als productiefactor: Ontwikkelen van een vitaler en duurzamer teelt voor 
het pootaardappel-akkerbouwsysteem met maatregelen die leiden tot verminderde inzet 
van water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen;  

B. De vitale aardappel: Ontwikkelen van robuuste en efficiënte pootaardappelrassen door 
versnelde veredelingsprocessen die beter bestand zijn tegen ziekten, abiotische stress en 
minder water, meststoffen en bestrijdingsmiddelen vragen;  

C. Optimalisatie van het teeltsysteem: Verhoging van de vitaliteit van pootaardappelen 
waardoor de kwaliteit toeneemt en minder gebruik van (opslag-) chemicaliën nodig is. 

Naast de inhoudelijke thema’s worden 2 thema’s benoemd voor integratie en ontwikkeling van 
kennis en knowhow: 

D. Onderwijs in de keten: Verbetering van aansluiting en imago van de groene opleidingen op 
gewenste profielen in de specialistische pootaardappelketen door de vraag uit de keten 
beter uit te lijnen en gezamenlijk met de onderwijsinstellingen integrale opleiding en 
onderzoek af te stemmen. Tevens is de uitdaging de sector positief en uitdagend te 
profileren.  

E. Telers betrekken bij onderzoek en onderwijs: Toename van bereidheid van telers tot 
innovatie, betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek en delen van kennis en knowhow door 
het beter betrekken van de telers door het organiseren van betere kennis en knowhow 
uitwisseling. 

F. Communicatie, positionering, profilering en opzetten netwerk 
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2.4 De activiteiten c.q. projecten  2016-2020 
Ad. thema A:  
Activiteit 1: Geconditioneerd onderzoek op rasverschillen: Waarom en hoe reageren verschillende 
rassen kwalitatief en kwantitatief op diverse omgevingsfactoren zoals bodemsamenstelling, 
structuur, bemestingsstatus bodem, water, zout, gewasrotatie, grondbewerking en klimaat? Dit  
 
 
onderzoek vindt plaats onder geconditioneerde proefveldomstandigheden. De reactie wordt 
gemeten door o.a. wortelontwikkeling en opbrengst en inhoudsstoffen van planten en knollen. 
Veldmetingen vinden plaats met inzet van o.a. sensor- en cameratechnologie.                                                                                                                                  
*Overall milestones 2016-2020:  
- Inzicht in de fysieke reactie (b.v. opbrengst, knollental, knolmaat) van een beperkt aantal 
aardappelrassen op combinaties van omgevingsfactoren, rotaties en overige teeltmaatregelen; 
- Informatie op genetisch niveau, waarmee rasverschillen verklaard kunnen worden. Deze 
informatie dient als basis voor snelle veredeling van robuuste rassen. 
*In vervolgonderzoek vanaf 2021 kunnen met de bepaalde methodiek meer aardappelrassen 
worden geanalyseerd en kunnen bijv. meer rotatiecombinaties worden onderzocht.                                                

Activiteit 2: Onderzoek met perceelsvariatie: Onderzoek bij en met telers naar reactie van 1 
bepaald aardappelras op uiteenlopende teelt omstandigheden. Praktijkpercelen met alle 
eigenschappen staan in dit onderzoek centraal. Met dit type onderzoek moet, met inzet van uit A1 
gegenereerde kennis,  inzicht ontstaan in prestatieverschillen van gekozen ras tussen en binnen 
percelen. Via het  ontschotten van data wordt het productievermogen van een perceel in de tijd 
bepaald, dus opgebouwd uit opbrengstmetingen van opeenvolgende teelten. Met deze kennis moet 
al tijdens de teelt van voorgewasssen de ideale omstandigheden voor de pootaardappelteelt 
worden aangebracht.  Dit geheel nieuwe onderzoek vindt plaats op basis van GEO data en met 
inzet van sensor- en cameratechnologie en big data verwerking. Er kan worden gemeten op o.a. 
voeding, structuur, o.s.-%, waterhuishouding, bodemleven, onkruidbezetting, hoogteligging en 
klimaat.                 

*Overall Milestones 2016-2020: verklarend en gedetailleerd inzicht in opbrengstverschillen binnen 
en tussen verschillende percelen van 1 aardappelras in een complete rotatie.                                          
*In vervolgonderzoek vanaf 2021 kunnen met de bepaalde methodiek meer aardappelrassen 
worden geanalyseerd en kunnen bijv. meer rotatiecombinaties worden onderzocht.  

Activiteit 3: Ontwikkeling van een beslissingsondersteunend platform voor precisielandbouw 
De resultaten van A1 en A2 worden gecombineerd tot de ontwikkeling van een beslissings-
ondersteunend platform voor precisielandbouw voor een aantal pootaardappelrassen in 
gewasrotaties.  Net als bij GeoNema moet de optimale gewaskeuze en de optimale ras keuze 
bepaald kunnen worden voor een perceel en moet meerdere rotaties vooruit kunnen worden 
gekeken, zodat voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen doelgericht en gebalanceerd 
kunnen worden ingezet. Bij deze ontwikkeling zullen de BackBone Akkerweb en de GeoNema 
structuur als basis worden gebruikt.   
*Overall Milestones 2016-2020: Beschikbaarheid van een operationeel dash board voor de teler, 
waarop voor 1 pootaardappelras in 1 rotatie afgelezen kan worden welke maatregelen en middelen, 
waar en in welke hoeveelheid m.b.v. veldmetingen op GEO data basis toegediend moeten worden. 
 
*In vervolgonderzoek vanaf 2021  kan de systematiek voor meer pootaardappelrassen in meerdere 
rotaties  bepaald worden en kan tevens de overstap gemaakt worden naar de teelt van consumptie 
aardappelen. 
 
 
Activiteit 4: Ontwikkeling van een drone-platform voor telers: Voor het meten aan gewassen in een 
precisiemodel kunnen drones – naast satelieten - van grote waarde zijn. Er zal dan ook een 
geïntegreerd droneplatform opgezet moeten worden, waarop gestandaardiseerde en science based 
drone-cameratechnologie en methodieken aangebracht en ontwikkeld worden. Het vinden van een 
stabiele drone-camera combinatie is in dit opzicht een uitdaging. Daarnaast is een belangrijk issue 
de vliegbeperkingen die mogelijk door het Ministerie van Defensie in het Waddengebied voor 
drones zijn opgelegd. De Provincie kan een belangrijke rol spelen in het politieke krachtenveld. 
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*Milestones 2016-2020:  

- Operationeel droneplatform voor precisielandbouw; 
- Gedetailleerd inzicht in vliegbeperkingen  en lobby bij Provincie-Defensie voor 

(gedeeltelijke) opheffing hiervan.  
*Vanaf 2020: Opheffing van overheidsbeperkingen i.c.m. afspraken voor drone gebruik in de 
precisielandbouw. 
 
Geprognosticeerde totaalkosten 2016-2020: 3.75 miljoen euro voor 2016-2020 
 
 
Ad. thema B: 
Activiteit 5: Ontwikkeling van robuuste en efficiënte pootaardappelrassen: De ontwikkeling van 
robuuste pootaardappel rassen met tolerantie voor (a)biotische stress en rassen die efficiënter met 
voedingsstoffen en water omgaan zijn essentieel voor een duurzamere en zekere 
pootaardappelteelt.  TPV wil onder deze onderzoekslijn betrouwbare methodes en protocollen 
ontwikkelen t.b.v. snelle, efficiënte selectie en veredeling.  
*Milestones 2016-2020:  

- betrouwbare methodes en protocollen  voor veredeling; 
- eerste inzichten op genniveau in de relaties: 

o bewortelingsstructuur <-> zout- en droogtetolerantie; 
o voedingsstatus gewas via inhoudstoffen <-> vitaliteit; 
o omgevingsfactoren en teeltmaatregelen <-> kwalitatieve- en kwantitatieve 

eigenschappen zoals opbrengst en maat. 
*In vervolgonderzoek v.a. 2021  wordt deze kennis en methodiek gebruikt voor gerichte veredeling 
naar robuuste rassen die vanaf omstreeks 2024 inzetbaar moeten zijn.  
 
Geprognosticeerde kosten 2016-2020: 1,75 miljoen Euro voor 2016-2020.  
 
Ad. thema C: 
Activiteit 6: Vitaliteit van pootaardappelen: Vitaliteit kan nog niet objectief gemeten en verklaard 
worden en is daarmee een belangrijke hoofdlijn voor TPV. Hierbij moet aandacht besteed worden 
aan de variatie die ontstaat: 

1. tijdens de teelt i.r.t. ras eigenschappen. Bepalende factoren zijn o.a.: bodemkwaliteit,  
bemesting, vocht en de (a)biotische stressfactoren ziekten, zout, hitte en droogte.  

2. tijdens bewaring i.r.t. o.a.: temperatuur, vochtregimes en toediening van chemicaliën. Ook 
hier is sprake van sterke rasverschillen.  
- Dit onderzoek zal o.a. bestaan uit het ontwikkelen van een eenduidige pootaardappel 

kiemtest in klimaatcellen, het leggen van relaties tussen gewaseigenschappen tijdens 
de teelt en de vitaliteit direct na oogst en vaststellen van een verband tussen 
omgevingsfactoren tijdens bewaring en de vitaliteit bij uitplanten van diezelfde 
pootaardappel in het volgende voorjaar. 

*Milestones 2016-2020: 
- kiemtest voor pootaardappelknollen; 

 
 

- inzichten in de relatie teeltomstandigheden en mate van vitaliteit na oogst. 
 
Geprognosticeerde kosten: 2,25 miljoen Euro voor 2016-2020. Aant.: Onderzoek is in 2020 nog 
niet afgerond.  

Ad. thema D:                                                                                                                                                           
Activiteit 7: Ontwikkelen van een gezamenlijke onderwijsvisie voor ondersteuning van 
precisieteelten mét werkplan met sterk commitment van betrokken stakeholders. Mogelijke 
elementen zijn inrichten groene MBO+ topklas, internationale course ‘ sustainable potato 
production, specifiek lectoraat voor het pootaardappel akkerbouwsysteem, associate degree 
programma, ontwikkelen en toepassen nieuwe technologie zoals drone-, sensor-, en camera-
technologie en interpretatie met big data analyse 

Activiteit 8: Opzetten van een stagepool met kwalitatief goede stageopdrachten waarbij bedrijven 
professionele begeleiding organiseren. 
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Activiteit 9: Aansluiten van onderzoeks- en onderwijsinstellingen m.b.t. inzet van studenten 
middels stage- en afstudeeropdrachten bij onderzoekslijnen A t/m C 

Activiteit 10: Organiseren van goede voorlichtingscampagnes voor middelbare scholieren ter 
verbetering imago van de groene opleidingen en van de sector.                                                                    

*Milestones 2016-2020: - keten voorlichtingstool middelbaar onderwijs; - stage carrousel; -
specifieke MBO+ top-klas; -specifieke major; -lectoraat & structuur toegepast onderzoek. 

Geprognosticeerde kosten: 1 miljoen euro voor 2016-2020 

Ad. Thema E:                                                                                                                                                     
Activiteit 11: Organiseren van bijeenkomsten voor voorlichting, kennis-, informatie en knowhow 
ontwikkeling en uitwisseling én het ophalen van de vraag naar onderzoek, onderwijs en innovaties 
in samenwerking met de pootaardappelacademie als telersplatform. 

*Milestones 2016-2020: Telersplatform brengt actief behoefte aan kennis en kunde in beeld en 
telers nemen deel aan het genereren, ontwikkelen, integreren en delen van kennis door deelname 
aan onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.  

Geprognosticeerde kosten: Geen. (Uren kwartiermaker en inbreng pootaardappelacademies. Evt.  
zaalhuur en voorlichtings- en pr. Materiaal wordt meegenomen onder ad. Thema F) 

Ad. Thema F:           Communicatie, profilering  en opzetten en organiseren netwerk TPV                                                                                       
Activiteit 12: Ontwikkelen van website, logo en brochure, publicaties in vakbladen, voorlichtings- 
en pr materiaal ten behoeve van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en profilering TPV op 
bijvoorbeeld congressen en seminars. Daarnaast opzetten van netwerk voor TPV (potato borrel) en 
positioneren van TPV in bestaande relevante netwerken. 

*Milestones 2016-2020: -Website; -brochure; -logo; -publicaties; -TPV netwerk en - bekendheid 
TPV. 

Geprognosticeerde kosten: 200.000 euro voor 2016-2020 
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3. Organisatie    
                                                                                                                                                                 
Stichting 
 Om The Potato Valley slagvaardig te kunnen laten opereren wordt een stichting opgericht. 
Bestuur: De combinatie bedrijfsleven-telers staat centraal. Deze combinatie vormt het bestuur en 
bestaat uit tenminste 5 leden.  
 
Adviseurs 
Een integrale aanpak waar uiteenlopende partijen zoals o.a bedrijfsleven, telers, kennisinstellingen, 
onderzoeksstations en overheden met elkaar samenwerken vormt de basis voor TPV. Hiervoor 
wordt door de kwartiermaker/directeur van het projectburo tenminste twee maal per jaar overleg 
georganiseerd.  

Deelnemersplatform 
Voor commitment en draagvlak wordt 2 keer per jaar een vergadering belegd met alle 
deelnemende partijen. Zij vormen het deelnemersplatform en als zodanig de basis voor de 
werkzaamheden van de stichting.                                                                                               

Kwartiermaker/Directeur 
De kwartiermaker is de schakel tussen bestuur en platform en verantwoordelijk voor het opstellen 
en uitvoeren van het programma. De kwartiermaker richt de organisatie in en organiseert de 
communicatie naar deelnemers en omgeving, verbindt de partijen, bouwt TPV verder uit en regelt 
de dagelijkse organisatie en administratie. De kwartiermaker coördineert de activiteiten en zorgt 
voor toegevoegde waarde ervan aan ambitie van TPV. De kwartiermaker is voorzitter van het 
projectteamoverleg en maakt samen met het projectteam de begroting.  

Secretaris 
De secretaris is de steunpilaar van het programma, coördineert de werkzaamhedem, bewaakt de 
voortgang en heeft een belangrijke rol in het relatiebeheer binnen het netwerk. Tevens stelt de 
secretaris voortgangsrapportage op , beheert en controleert de financiën en verzorgt 
opdrachtverleningen aan externen. De secretaris ontwikkelt en ondersteunt communicatie en pr 
activiteiten en functioneert als rechterhand van de kwartiermaker. De secretaris doet het 
documentatiebeheer en organiseert overleggen en bijeenkomsten.  

Programmateam 
Het programmateam bestaat uit de kwartiermaker/manager en de verantwoordelijke themaleiders 
van de programmathema’s A t/m F.  De themaleiders zijn van bepalende en betrokken 
stakeholders. Samen ontwikkelen zij op zichzelf staande pakketten voor uitwerking van thema’s en 
organiseren zij overleg en commitment van de betrokken stakeholders; financiering voor de 
pakketten en de uitvoering. Zij  beheren en ontwikkelen de kennisagenda en de toetscriteria voor 
de te ontwikkelen Workpackages (pakketten voor uitwerking van de thema’s). Zij organiseren 
inhoudelijk toezicht op voortgang en verslaglegging, ondersteund door de secretaris vanuit de 
programmadoelstellingen. Het programmateam indiceert communicatieve activiteiten en profilering 
van TPV. 

 
Adviescommissie projecten 
Een commissie van enkele onafhankelijke deskundigen die projecten beoordelen en het bestuur 
adviseren over nut en noodzaak van een project, het bewaken van de doelen en voorkomen 
dubbelingen in ons land, verbindingen leggen met andere onderzoeken en/of  
onderzoeksresultaten.  
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4.Sturing 
 

De activiteiten van TPV worden gestuurd en gemonitord op de volgende aspecten:                                        
1. Toegevoegde waarde aan de gestelde doelen (Ho 2);                                                                                      
2. De activiteiten passen binnen scope van het programma;                                                                                     
3. De activiteiten dragen bij aan benoemde thema’s;                                                                                                 
4. Er wordt samengewerkt met passende partners welke bepalende en betrokken stakeholders 
vertegenwoordigen;                                                                                                                                                            
5. De activiteiten passen binnen de financiele begroting;                                                                                             
6. Er wordt zorg gedragen voor integraliteit en relaties tussen de doelen. 
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5. Financiering 2016-2020 
Onderdeel van plan van aanpak is de financiering op thema’s te prognosticeren. Er wordt sterk 
uitgegaan van POP3, maar andere fondsen of bijdragen zijn welkom mits ze passen binnen de 
doelstellingen. Het gaat hier om een ruwe schatting die nog nadere uitwerking behoeft. 
 
De financiering van het innovatie platform valt uiteen in verschillende componenten: 

• Kosten organisatie platform 
• Kosten onderzoeken 
• Kosten voor projectmanagement  
• Kosten ondersteuning specifieke onderwijsacties 

 
In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde kosten voor de periode 2016-2020 weergegeven: 
         
 
 
 
      ALLE BEDRAGEN EXCLUSIEF BTW        
Overzicht van kosten periode 
2016-2020     cofinanciering  bijdrage 

eigen 
bijdrage  partners  

              

  kosten subsidies provincies  provincies  partners  
in cash/in 
kind 

Organisatie TPV  
           

715.000   -  -  
                     

350.000 
                     

365.000  in cash   

 Hoofdlijnen E en F       100.000 100.000  In cash 
Kosten onderzoeken              
(bedrijven, telers, onderwijs, 
onderzoek, servicepartners 
extern)              

              

Hoofdlijn A  
      

3.750.000  
      

1.500.000 
                 

1.500.000    
                     

750.000 
 in cash / in 
kind   

Hoofdlijn B  
      

1.750.000  
           

700.000 
                     

700.000    
                     

350.000 
 in cash / in 
kind   

Hoofdlijn C  
      

2.250.000  
           

900.000 
                     

900.000    
                     

450.000 
 in cash / in 
kind   

Totaal Onderzoek  
      

7.750.000  
      

3.100.000 
                 

3.100.000    
                 

1.550.000   
              
onderwijs specifiek (HBO-
MBO)              
keten voorlichtingstool voor 
middelbaar onderwijs 
Hoofdlijn D 

           
200.000      

                     
160.000  

                        
40.000 

 in cash / in 
kind   

kosten opzet stage carrousel 
           

150.000      
                        

90.000  
                        

60.000  in kind   
ontwikkeling specifieke 
MBO+Topklas of AD programma 

           
200.000      

                     
120.000  

                        
80.000 

 in cash / in 
kind   

ontwikkeling specifieke Major  
           

200.000      
                     

120.000  
                        

80.000 
 in cash / in 
kind   

lectoraat & structuur toegepast 
onderzoek 

           
250.000      

                     
150.000  

                     
100.000  in kind   

totaal onderwijs 
      

1.000.000      
                     

640.000  
                     

360.000   

              

totaal  
      
9.665.000  

      
3.100.000 

                 
3.100.000  

        
1.090.000             

                 
2.375.000    
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Kosten organisatie 
Hierbij is uitgegaan van een bijdragenstructuur. Het voordeel hiervan is dat TPV na een 
opstartperiode zelfstandig kan functioneren. Voor de opstartfase is provinciale financiële 
ondersteuning nodig. Minstens zo belangrijk is dat deelname aan het initiatief niet vrijblijvend is en 
“wildgroei” voorkomt. 
 
Kosten onderzoeken 
Het totaal aan kosten voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeken wordt geschat op 7,75 
miljoen euro voor de periode 2016-2020. Uitgaande van een eigen bijdrage van 20%  (cash en in 
kind) en een gemiddelde subsidie van 40% is cofinanciering nodig van 40%.  
Kosten voor projectmanagement  
Voor project gerelateerde kosten wordt van een vastgesteld nader te bepalen % van de 
projectkosten bij subsidieaanvraag afgedragen welke pas worden doorberekend als een subsidie 
wordt verleend. Een deel van deze kosten kan voor secretariële en back stopping werkzaamheden 
worden doorgeschoven naar de TPV organisatie. De kosten projectmanagement zijn hiermee 
dekkend. 
 
Kosten ondersteuning onderwijs 
Voor voorlichting en stage-carrousel wordt naast een bijdrage van de provincies een bijdrage (in 
kind) gevraagd van de deelnemende bedrijven. Voor een MBO+ top-klas en/of een HBO AD 
opleiding wordt ingeschat dat er niet genoeg middelen zijn voor de periode 2016-2020. Er wordt 
een bijdrage aan de provincies alsook van de partners gevraagd. Na 2020 moet de opleiding 
dekkend zijn. Tevens wordt een bijdrage gevraagd van provincies en partners voor de ontwikkeling 
van een specifieke major en een lectoraat. 
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6. Risico + management 
 
Deelname partners: Communicatie en profilering TPV 
Concurrentie: Deelname aan TPV o.b.v. toegevoegde waarde 
Intellectueel eigendom: Afspraken maken met partners 
Fondsen: Prioriteit geven aan indienen voorstellen aangezien belangrijke Europese programma’s 
voor ondersteuning een looptijd hebben van 2016-2020. 
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The potato valley 

info@thepotatovalley.nl 

06 15068179 

Kvk:67149774 
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